

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

5. számú módosítás

Paks és térsége hulladékgazdálkodási rendszer

Azonosító szám:
KEOP-1.1.1/2F/09-2011-0003



Azonosító szám: KEOP-1.1.1/2F/09-2011-0003

Támogatási szerződés 5. számú módosítása
projekt megvalósításához

amely létrejött

egyrészt a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (1011 Budapest, Fő utca 44-50, képviseli a nemzeti fejlesztési miniszter), mint támogató (továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró NKEK Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, mint közreműködő szervezet (a továbbiakban **Közreműködő Szervezet**)

Postacím: 1437 Budapest Pf. 328.

Székhely: 1134 Budapest, Váci út 45.

Aláírásra jogosult képviselője: dr. Boldog Anna megbízott szakmai igazgató és dr. Keskeny György jogi és eljárásrendi divízióvezető

Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): 01-09-914411

Adószám/adóazonosító jel: 18160013-2-41

másrészről

Paks és Környéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás mint kedvezményezett (a továbbiakban: Kedvezményezett),

Postacím: 7030 Paks, Dózsa György út 55-61.

Székhely: 7030 Paks, Dózsa György út 55-61.

Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): 775607

Adószám/adóazonosító jel: 15775601-2-17

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 11600006-00000000-48452364

Aláírásra jogosult képviselője: Hajdú János elnök

Közreműködő Szervezet és Kedvezményezett (továbbiakban együtt: Szerződő Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

1. Preambulum

A Szerződő Felek által aláírt, 2011. június 23. napon hatályba lépett, 2012. július 25-én és 2013. január 7-én, valamint 2013. szeptember 5-én, majd 2014.02.12-én módosított KEOP-1.1.1/2F/09-2011-0003 azonosító számú Támogatási Szerződést (továbbiakban Szerződés), az annak elválaszthatatlan részét képező Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) 6. pontja alapján, a Szerződés megkötését követően bekövetkezett, alább ismertetett okból módosítják.

2. A módosítás kezdeményezése

Szerződő Felek a Szerződést a Kedvezményezett módosításra irányuló kezdeményezésére, az ÁSZF 6.3. e) és a 6.4. pontja alapján, a Szerződésben és az ÁSZF-ben foglalt előírások betartása mellett módosítják.



3. A módosítás oka

Kedvezményezett B-2013-KEOP-1.1.1/2F/09.-0138826/173 iktatószámú levelében jelezte, hogy élni kíván a Támogató által 2012. november 28-án megjelent közleménye alapján a támogatási intenzitás növelésével, a projekt költség-haszon elemzésének átszámításával.

A CBA átszámítás eredményét a Kormány a 2029/2013. (XII.29.) számú határozatában, a Miniszterelnökség a 2014. március 11-én kelt döntésével jóváhagyta a Szerződésben rögzített támogatási intenzitás módosítását a „Támogatás mértékének utólagos módosítási lehetősége a települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése, továbbfejlesztése érdekében kiírt konstrukciók nyertes pályázatainak esetében” című közlemény b) pontjának megfelelően.

4. Módosuló rendelkezések

A Szerződés 4.2. számú pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

4.2. A támogatás összege és mértéke

A támogatás mértéke a Megvalósítási Munkák elszámolható összköltségének **92,320343** %-a, de legfeljebb **1 433 110 474** Ft, azaz **Egymilliárd-négyszázharminchárommillió-száztízezer-négyszázhetvennégy** forint.

A jelen Szerződés szerint a Kedvezményezettet megillető támogatás az ÁFA összegét nem foglalja magában, a Megvalósítási Munkákhoz kapcsolódó ÁFA fizetési kötelezettség a Kedvezményezettet terheli.

A Szerződés alábbi mellékletei a csatolt táblázatoknak megfelelően módosulnak:

- 2. sz. melléklet – Projektelemegek költségvetési táblája**
- 3. sz. melléklet – A projekt elszámolható költségeinek forrásai**
- 6. sz. melléklet – A projekt megvalósítás (köz)beszerzései**
- 11. sz. melléklet – Eltérések listája**

Csak a módosult mellékletek kerülnek csatolásra, a mellékletek számozása a Támogatási Szerződésnek megfelelő számozással történik.

5. Záró rendelkezések

Jelen Szerződésmódosítás 3 oldalon és 3 db eredeti példányban készült.

Jelen Szerződésmódosítás hatályba lépésének napja megegyezik a szerződést kötő felek közül az utolsóként aláíró aláírásának napjával.

Szerződő Felek kijelentik, hogy a Projekt megvalósítása a módosított feltételekkel is támogatható lett volna.




Kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen Szerződésmódosításban foglaltak szállítói szerződéseket is érintő pontjai alapján a szállítókkal kötött szerződések módosítását kezdeményezi.

Kedvezményezett tudomásul veszi és elfogadja, hogy amennyiben a határidő módosítás hátrányosan befolyásolja az N+2/3 szabály teljesítését (magyarázat: a projektet finanszírozó alapon az N+2/3 szabály következtében Magyarország forrást veszíthet az időben nem megvalósuló lehívások miatt és ezzel a támogatási szerződéssel rendelkező projektek tervezett EU finanszírozásának egy részét az állam elveszítheti), úgy a Támogató a megítélt támogatást az elvesztett forrással arányosan egyoldalúan csökkentheti.

A Szerződés jelen módosítással nem érintett pontjai és mellékletei változatlan formában és tartalommal hatályban maradnak.

A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányaikkal igazolja(k), hogy társasági dokumentumaik alapján a jelen Szerződésmódosítás bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a jelen Szerződésmódosítás megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a jelen Szerződésmódosítás megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik(nek), tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek semminemű olyan jogosultsága nincs, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a jelen Szerződésmódosítás megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

Szerződő Felek a jelen Szerződésmódosítást átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

 Hajdú János elnök Paks és Környéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Kedvezményezett  P.H. Kelt <u>Paks</u>, 201... év <u>04</u> hónap <u>07</u> napján.	 dr. Boldog Anna mb. szakmai igazgató  dr. Keskeny György jogi és eljárásrendi divízióvezető NKEK Nonprofit Kft.  Közreműködő Szervezet Energia Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1134 Budapest, Váci út 45. P.H. 10. Kelt <u>mp</u>, 201... év <u>04</u> hónap <u>02</u> napján.
--	---

KEOP-1.1.1/2F/09-2011-0003

2. sz. melléklet: Projektelemekek költségvetési táblája

Költségtábla (Nettó összegek)	Támogatható tevékenységek elszámolható költsége							Nem elszámolható költségek	Összes költség (elszámolható+nem elszámolható)
Támogatási ráta:	Megelőzés	Szelektív gyűjtés	Szerves hulladék lerakótól történő eltérítése	Lerakással történő ártalmatlanítás	Összes elszámolható költség	Összes elszámolható költségéből TÁMOGATÁS	Összes elszámolható költségéből ÖNERŐ	Ft (nettó)	Ft (nettó)
92,320343%									
Projektelemekek	Ft (nettó)	Ft (nettó)	Ft (nettó)	Ft (nettó)	Ft (nettó)	Ft (nettó)	Ft (nettó)	Ft (nettó)	Ft (nettó)
Szellemi termékek megszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlan és kapcs. vagyoni értékű jog	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Terület-előkészítés területrendezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Építési munkák	0	84 558 696	347 144 019	334 069 155	765 771 870	706 963 217	58 808 653	99 175 283	864 947 153
Eszközbeszerzés	53 920 886	255 497 454	298 226 648	66 978 544	674 623 532	622 814 759	51 808 773	38 680 000	713 303 532
Projektmenedzsment /beruházás értékében/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közbeszerzés /beruházás értékében/	209 789	817 008	1 457 232	1 515 971	4 000 000	3 692 814	307 186	0	4 000 000
Tanulmányok, vizsgálatok /beruházás ért/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tervezés és egyéb tanulmányok /beruházás értékében/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mérnöki feladatok /beruházás értékében/	1 835 657	7 148 820	12 750 778	13 264 745	35 000 000	32 312 120	2 687 880	0	35 000 000
Tájékoztató és nyilv. /beruházás értékében/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb projektelemekek kgt /beruházás értékében/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projektmenedzsment /nem beruházás/	1 101 394	559 118	7 126 796	3 769 292	12 556 600	11 592 296	964 304	458 400	13 015 000
PR, ismeretterjesztés /nem beruházás/	25 371 600	0	0	0	25 371 600	23 423 148	1 948 452	0	25 371 600
Tájékoztató és nyilv. /nem beruházás/	262 237	1 021 260	1 821 540	1 894 963	5 000 000	4 616 017	383 983	0	5 000 000
Összes költség	82 701 563	349 602 356	668 527 013	421 492 670	1 522 323 602	1 405 414 371	116 909 231	138 313 683	1 660 637 285
Tartalék	1 573 420	6 127 560	10 929 238	11 369 782	30 000 000	27 696 103	2 303 897	10 000 000	40 000 000
Összes költség tartalékkal	84 274 983	355 729 916	679 456 251	432 862 452	1 552 323 602	1 433 110 474	119 213 128	148 313 683	1 700 637 285

A projekt le nem vonható áfát nem tartalmaz!

**3. számú melléklet: A projekt elszámolható
költségeinek forrásai**

Forrás	Elszámolható (nettó Ft)	Nem elszámolható (nettó Ft)	Összesen (nettó Ft)	Forrásmegoszlás (elszámolható) %
I. saját forrás	116 211 745	11 430 999	127 642 744	7,486309%
I/1. a támogatást igénylő hozzájárulása	116 211 745	11 430 999	127 642 744	7,486309%
I/2. partnerek hozzájárulása	0	0	0	0,000000%
I/3. bankhitel, kötvénykibocsátás	0	0	0	0,000000%
I/4. egyéb saját forrás: ...	0	0	0	0,000000%
II. egyéb támogatás: Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány BM EU Önerő Alap	3 001 383	136 882 684	139 884 067	0,193348%
III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás (EU és hazai együttesen)	1 433 110 474	0	1 433 110 474	92,320343%
Összesen	1 552 323 602	148 313 683	1 700 637 285	100%

KEOP-1.1.1/2F/09-2011-0003
4. sz. TSZ módosítás

6. sz. melléklet: A projekt megvalósítás (köz)beszerzése
Az elszámolható és nem elszámolható költségekre vonatkozóan is!

Közbeszerzési / beszerzési eljárás tárgya (Várható szerződés vagy tevékenység megnevezése)	Becsült érték	Rész-ajánlat (meg-nevezés/ NR)	Közbeszerzési /beszerzési eljárás típusa	Ütemezés [év, hó]		
				A dokumentáció Kész- hez való benyújtása műszaki-szakmai szempontú jóváhagyás céljából	Ajánlati felhívás feladása/ ajánlatkérés időpontja	Szerződéskötés
1. PR független szakértő kiválasztása	5 000 000 Ft	-	3 ajánlat bekérése*	-	2011.09.	2011.11.
2. Projektmenedzsment, Szemléletformálás	21 000 000 Ft	1. rész Projekt-menedzsment	Közösségi rezsim, nyílt közbeszerzési eljárás**	2011.05.	2011.10.	2012.01.
	54 292 486 Ft	2. rész Szemléletformálás				
3. Közbeszerzési tanácsadó	4 000 000 Ft	-	3 ajánlat bekérése	-	2011.08.	2011.09.
4. FIDIC Mémók	35 000 000 Ft	-	Nemzeti rezsim, nyílt közbeszerzési eljárás**	-	2011.10.	2012.01.
5. Kivitelezés	871 814 799 Ft	-	Nemzeti rezsim, nyílt közbeszerzési eljárás**	2011.06.	2011.12.	2012.04.
6. Helyhez kötött technológiai gépek beszerzése I. (Válogató technológia, beépített technológiai gépek - Eszközbeszerzés I.)***	94 100 000 Ft	-	Közösségi rezsim, nyílt közbeszerzési eljárás**	2011.06.	2011.12.	2012.04.
7. Hulladékszállító gépek beszerzése (konténeres-, illetve emelőhátú autók - Eszközbeszerzés II.)	142 425 000 Ft	-	Közösségi rezsim, nyílt közbeszerzési eljárás**	2011.06.	2011.12.	2012.03.
8. Komposzttechnológia (Eszközbeszerzés III.)	50 000 000 Ft	1. rész: aprító és dobrosztó	Közösségi rezsim, nyílt közbeszerzési eljárás***	2013.11.	2014.01.	2014.04.
	53 920 886 Ft	2. rész: komposztládák				
9. Tömrítő és rakodó gépek (Eszközbeszerzés IV.)	46 200 000 Ft	1. rész: homlokrakodó-árokásógép, univerzális rakodó, targonca	Közösségi rezsim, nyílt közbeszerzési eljárás***	2014.03.	2014.05.	2014.08.
	83 000 000 Ft	2. rész: tolólapos hulladéktömrítőgép				
10. Helyhez kötött technológiai gépek beszerzése II. (előkezelő technológia beépített technológiai gépek - Eszközbeszerzés V.)	136 305 000 Ft	-	Közösségi rezsim, nyílt közbeszerzési eljárás***	2012.06.	2012.06.	2012.09.
11. Konténerek beszerzése (Eszközbeszerzés VI.)	11 520 000 Ft	-	A Kbt. (2011. évi CVIII. törvény) 18. § (3) bekezdése alapján a Kbt. Harmadik Rész 122. § (7) bekezdés a) pontja szerinti eljárás***	-	2012.12.	2013.01.
12. Hulladékszállító gép beszerzése (Eszközbeszerzés VII.)	28 920 886 Ft	18 m3-es hulladékszállító gépjármű	Közösségi rezsim, nyílt közbeszerzési eljárás***	2013.11.	2014.01.	2014.04.
13. Bútorok beszerzése	3 000 000 Ft	-	3 ajánlat bekérése	-	2013.01.	2013.02.
14. Eszközök beszerzése az újra-központoz., és 200 kg-os mérleg.	1 380 000 Ft	-	3 ajánlat bekérése	-	2013.01.	2013.02.
15. Klimatizált válogató kabin kialakítása	13 470 000 Ft	-	A Kbt. (2011. évi CVIII. törvény) alapján a Kbt. Harmadik Rész 122/A. § szerinti eljárás***	-	2014.04.	2014.07.
16. 1 db perforáló, 1 db mobil perforáló beszerzése	8 340 000 Ft	-	A Kbt. (2011. évi CVIII. törvény) alapján a Kbt. Harmadik Rész 122/A. § szerinti eljárás***	-	2014.04.	2014.07.
19. Billenőplátós tehergépkocsi beszerzése	8 200 000 Ft	-	A Kbt. (2011. évi CVIII. törvény) alapján a Kbt. Harmadik Rész 122/A. § szerinti eljárás***	-	2014.04.	2014.07.
20. 60 tonna mérőképeségű hidmérleg	8 000 000 Ft	-	A Kbt. (2011. évi CVIII. törvény) alapján a Kbt. Harmadik Rész 122/A. § szerinti eljárás***	-	2014.04.	2014.07.
21. 300 db 1100 l-es fémkonténer beszerzése	21 600 000 Ft	-	A Kbt. (2011. évi CVIII. törvény) alapján a Kbt. Harmadik Rész 121. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás***	-	2014.04.	2014.07.
22. 5 db 32 m3-es konténer beszerzése	5 375 000 Ft	-	A Kbt. (2011. évi CVIII. törvény) alapján a Kbt. Harmadik Rész 121. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás***	-	2014.04.	2014.07.
15. Közzolgáltató kiválasztása	-	n.a.	A Kbt. 9. § (1) bekezdése k./ pontjában foglaltaknak mindenben megfelelő gazdálkodó szervezettel kötött, a vonatkozó jogszabályi előírásokat figyelembe vevő megállapodással ***	-	-	-

* A Kbt. (2003. évi CXIX. törvény) 40. § (7) bekezdését alkalmazva, a szemléletformálás+projektmenedzsment + pr.tevékenység eljárás kétféle bontása következtében a PR tevékenység beszerzése -
mivel nem éri el a közbeszerzési értékhatárt - az ajánlatkérő versenyeztetési szabályzata szerinti legalább 3 ajánlat bekérésével, versenyeztetési eljárással történik.

** 2003. évi CXIX. törvény szerint

*** 2011. évi CVIII. törvény szerint

11. számú melléklet

Eltérések listája

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2012. november 28-án „Támogatás mértékének utólagos módosítási lehetősége a települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése, továbbfejlesztése érdekében kiírt konstrukciók pályázatainak esetében” címen megjelent közleménye alapján Kedvezményezett 2013. június 19-én kelt levelében kérelmezte a projekt költség-haszon elemzésének átszámítását.

Közreműködő Szervezet a beküldött kérelmet megvizsgálta és a költség-haszon elemzést felülvizsgáltatta, a szakértői jelentés eredményét Támogató részére jóváhagyásra felterjesztette.

A CBA átszámítás eredményét a Kormány a 2029/2013. (XII.29.) számú határozatában, a Miniszterelnökség a 2014. március 11-én kelt döntésével jóváhagyta a Szerződésben rögzített támogatási intenzitás módosítását a „Támogatás mértékének utólagos módosítási lehetősége a települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése, továbbfejlesztése érdekében kiírt konstrukciók nyertes pályázatainak esetében” című közlemény b) pontjának megfelelően. A döntési adatlap záradéka jelen szerződésmódosítás mellékleteként csatolásra került.

A döntés értelmében a projekt **támogatási intenzitása 92,320343%-ra**, a támogatás összege **1.433.110.474.- Ft-ra** emelkedett.

Ennek megfelelően módosult „**A projektelemek költségvetése**” (2.sz. melléklet), „**A projekt elszámolható költségeinek forrásai**” (3.sz. melléklet) elnevezésű táblázat, a változások jelen szerződés módosítás részét képező mellékletekben rögzítésre kerültek.

„**A projekt megvalósulás közbeszerzései**” (6. sz. melléklet) táblázatban a beszerzések/közbeszerzések dátumai aktualizálásra kerültek.



2. Kötelezettség vállalás módosítás kérelem

Az IH vezetőjének 1. számú záradéka a 2011.03.17-én tartott Bíráló Bizottsági ülés Emlékeztetőjéhez		
Tárgyalat konstrukció	KEOP-1.1.1/2F/09-11 Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése	
Az említett projekt kötelezettségvállalását az alábbiak szerint módosítom:		
Pályázati azonosító:	KEOP-1.1.1/2F/09-2011-0003	
Pályázó neve:	Paks és Környéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás	
A projekt címe:	Paks és térsége hulladékgazdálkodási rendszer	
A projekt elszámolható összköltsége (Ft):	1 609 849 714	
Igényelt támogatás összege (Ft)	1 169 723 918	
Igényelt támogatás mértéke (%)	72,66%	
	A DEB/BB által javasolt eredeti adatok	Módosított adatok
A pályázat minősítése:	támogatás	
A projekt elszámolható összköltsége (Ft):	1 555 782 002	1 552 323 602
Támogatás összege (Ft)	1 130 438 079	1 433 110 474
Támogatási intenzitás (%)	72,660442	92,320343
Módosítás indoklása:		
	A DEB/BB által javasolt eredeti adatok	Módosított adatok
Költségsökkentés/módosítás indoklása (ha releváns)	nem releváns	A Kedvezményezett az IH 2012.11.28-i közleménye alapján benyújtotta a projekt támogatási arányának növelésére vonatkozó TSZ-módosítási kérelmét. A támogatás mértékének és összegének módosítására a Közlemény b) pontja szerint. A támogatás összege 302 672 395 forinttal növekszik.
Támogathatósági feltételek (ha releváns)	Szerződéskötési feltétel: nem releváns	Szerződéskötési feltétel: nem releváns
	Kifizetési feltétel: nem releváns	Kifizetési feltétel: nem releváns

Budapest, 2014..... "....."

Pénzügyi ellenjegyzés

2014. 03. 13.

2014. MAR. 11



B-2014-KEOP-1.11/2F/09-021312/173

4d4